

PLANO DE AÇÃO

Órgão : FEMARH

Acórdão:Nº 029/2013-TCERR-PLENO

Deliberação	Ação a ser implementada	Prazo para implementação	Responsável pela implementação
7.1.a. Promova a criação de uma ação específica no Instrumento de Planejamento(PPA), com adequada referência dos seus atributos e metas; que priorize a execução de atividades de forma contínua e voltadas para as finalidades da APA; e garanta uma alocação adequada de recursos financeiros;	Criar ações específicas para adequada gestão da APA-BRB.	Dezembro2015	Diretor DIRAF ChefeDUC SEPLAN
7.1.b. Dote a gestão da APA de recursos humanos, suficientes e capacitados, para o desenvolvimento de suas finalidades;	Fazer o levantamento dos recursos humanos necessários;	Abril 2014	Chefe DUC
	Realização de concurso público.	Julho 2015	Presidente FEMARH
	Lotar os servidores necessários, na Divisão de Unidades de Conservação;	Outubro 2015	Presidente FEMARH Diretor DMCA
7.1.c. Promova planos de capacitações aos servidores envolvidos com a gestão da APA (Divisão de Unidades de Conservação) e com foco nas necessidades;	Fazer o levantamento das capacitações necessárias;	Maior 2014	Chefe DUC
	Contratar consultoria para ministrar as capacitações;	Julho 2015	Presidente FEMARH Diretor DIRAF
	Realizar os cursos de capacitação	Novembro 2015	Presidente FEMARH Diretor DIRAF

7.1.d. Dote a gestão da APA BRB de estrutura física (sede) e insumos necessários ao cumprimento de sua missão	Fazer o levantamento dos insumos/equipamentos e estrutura física necessária	Junho 2014	Chefe DUC
	Elaboração do Projeto de engenharia da sede da APA-BRB em Santa Maria do Boiaçu	Julho 2015	Presidente FEMARH Diretor DIRAF
	Contratar empresa para confecção do Projeto de engenharia da sede da APA-BRB em Santa Maria do Boiaçu	Dezembro 2015	Presidente FEMARH Diretor DIRAF
	Conclusão da sede da APA-BRB;	Dezembro 2016	Presidente FEMARH Diretor DIRAF
	Comprar insumos e equipamentos necessários.	Dezembro 2016	Presidente FEMARH Diretor DIRAF
7.1.e. Revitalize o Conselho Consultivo da APA BRB, sendo elaborado o Plano de Ação e o Regimento Interno	Fazer projeto logístico-financeiro para revitalização da APA BRB;	Agosto 2014	Chefe DUC
	Elaborar minuta do Regimento Interno;	Setembro 2014	Chefe DUC
	Realizar ação de mobilização nas comunidades integrantes da APA-BRB.	Outubro 2014	Diretoria DMCA e Chefia DUC
	Realizar assembleia de posse dos conselheiros e aprovação do Regimento Interno;	Novembro 2014	Chefe da DUC Diretor DMCA
7.1.f. Elabore, a princípio, um instrumento de planejamento que formalize e implemente ações de	Elaborar o instrumento;	Junho 2014	Chefe DUC

proteção e fiscalização na APA BRB, e, posteriormente, seja elaborado o Plano de Manejo da APA			
7.1.g. Promova medidas de articulação por meio do Chefe da UC, entre a gestão da APA e os atores externos (IBAMA, ITERAIMA, ONGs, etc.);	Fazer reuniões com as instituições envolvidas para estabelecer as medidas inerentes à cada uma	Março 2015	Presidente FEMARH Diretor DMCA Chefe DUC
	Formalizar Termo Cooperação Técnica com instituições envolvidas na gestão da APA BRB	Junho 2015	Presidente FEMARH Diretor DMCA Chefe DUC
7.1.h. Disponibilize as informações operacionais e de gestão da APA (existência e fácil acesso), de forma atualizadas, precisas e úteis;	Criar link específico para APA-BRB no site da FEMARH.	Agosto 2015	Presidente FEMARH Diretor DMCA Chefe DUC
	Disponibilizar informações no site da FEMARH;	Novembro 2015	Presidente FEMARH Diretor DMCA Chefe DUC
	Criar material de divulgação da APA-BRB (folder, cartilhas, mapas etc)	Novembro 2015	
7.1.i. Formule diretrizes e/ou mecanismos formalizados que assegurem o estabelecimento de parcerias necessárias à efetiva implantação e proteção das APA BRB	Fazer reuniões com as instituições envolvidas para estabelecer as medidas inerentes à cada uma	Março 2015	Presidente FEMARH Diretor DMCA Chefe DUC
	Formalizar Termo de Cooperação com instituições envolvidas na gestão da APA BRB	Junho 2015	
7.1.j. Efetive ações contínuas de proteção e fiscalização na APA;	Elaborar Plano de Ação anual de proteção e fiscalização;	Junho 2014	Chefe da DUC
	Efetuar as ações conforme cronograma estabelecido no Plano.	Setembro 2014	Presidente FEMARH Diretor DMCA Chefe DUC
7.1.k. Efetive as ações de monitoramento dos desmatamentos e queimadas na APA;	Aquisição de imagens de satélite apropriadas e atualizadas.	Setembro 2014	Presidência FEMARH Diretor DIRAF

7.1.l. Elabore estudos e levantamentos para consolidação da APA (levantamento da biodiversidade);	Formalizar parcerias com instituições de pesquisa (UFRR; UERR; IACT)	Junho 2015	Chefe da DUC Diretor DMCA Presidência FEMARH
	Realizar os estudos conforme documento formalizado.	Conforme cronograma definido com as parcerias firmadas	Representante da Instituição envolvida Presidência FEMARH
7.1.m. Efetive pesquisas científicas com destaque às pesquisas socioambientais, junto ao IACTI/RR;	Formalizar parceria com IACT	Junho 2015	Presidente IACT e Presidente FEMARH
	Realizar os estudos conforme documento formalizado	Conforme cronograma definido com o IACT	Presidente IACT Presidência FEMARH
7.1.n. Mensure e disponibilize os resultados alcançados na gestão da APA BRB.	Fazer relatório anual.	09 meses	Chefe da DUC

COMENTÁRIO DO GESTOR –Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para a implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante.

- Como é do conhecimento desta Auditoria Operacional, o governo federal, através do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio, tem a pretensão em criar uma unidade de conservação denominada Reserva Extrativista Baixo Rio Branco Jauaperí, dentro dos limites da APA BRB, absorvendo desta forma, cinco comunidades ribeirinhas.

A criação desta RESEX está prevista no Decreto Nº 6.754/2009, que trata do repasse de terras da União para o estado de Roraima.

Esta criação foi alvo de debates nas audiências públicas do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Roraima - ZEE, o qual está em fase de conclusão. Sendo assim, a decisão sobre criação desta RESEX ainda não está definida.

Em reunião informal com o senhor Dr. Daniel Gianluppi, presidente do Instituto de Amparo a Ciência e Tecnologia -IACT, órgão responsável pela elaboração e coordenação do ZEE, ocorrida no mês de dezembro de 2013, o mesmo orientou este gestor a elaborar este Plano de Ação considerando o que atualmente este existe oficialmente, que é a APA BRB em sua totalidade de extensão, envolvendo todas as suas comunidades ribeirinhas integrantes.

- Quanto ao item 7.1.f, a elaboração do Plano de Manejo, por ser um estudo complexo, depende de vários fatores que necessitam ser previamente decididos e concluídos, como a definição sobre a criação da RESEX Baixo Rio Branco Jauaperí e seus limites; a revitalização do conselho consultivo; a construção da sede da APA BRB, e a alocação de recursos humanos e financeiros para a adequada gestão da

unidade.

-O isolamento geográfico da APA BRB é um fator preponderante que dificulta as ações de gestão da unidade, visto que o seu acesso se dá somente por via fluvial (03 dias em embarcação com motor de centro) ou aérea, o que torna os recursos logísticos-financeiros elevados.

- As condições climáticas também são um fator a se considerar, visto que no período de seca, o nível do rio Branco dificulta a navegação de embarcações de médio porte, enquanto que no período de inverno, muitas comunidades ficam alagadas, obrigando os ribeirinhos a procurarem outros locais para moradia temporária.

Data da elaboração:

Nome do Cargo do Responsável:
