


**ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL**

(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

1 – DADOS CADASTRAIS				
ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO PARÁ – IDEFLOR-BIO		CNPJ/CGC: 08.780.663/0001-88		LOGO: 
Endereço: Avenida Papa João Paulo II, s/nº. Parque Estadual do Utinga – PEUt. Curió-Utinga, Belém – Pará.				
Cidade Belém	UF PA	CEP 66.610-770	DDD/Telefone (91) 3184-3614	Esfera Administ. Estadual
Nome do Responsável THIAGO VALENTE NOVAES			Cargo Presidente	
ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE: INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA – IMAZON		CNPJ/CGC: 34.891.085/0001-67		LOGO: 
Endereço: Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº. 1698, Edifício Zion Business, 11º andar, Bairro Umarizal				
Cidade Belém	UF Pará	CEP 66.055-200	DDD/Telefone (91) 3182-4000	Esfera Administ. Org. Social
Nome do Responsável ANDREIA CRISTINA BRITO PINTO			Cargo Diretora Executiva	
ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE: CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL – CI BRASIL		CNPJ/CGC: 38.737.938/0001-01		LOGO: 
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 131/andar 8, Bairro Centro				
Cidade Rio de Janeiro	UF RJ	CEP 20.040-006	DDD/Telefone	Esfera Administ. Org. Social
Nome do Responsável RODRIGO JESUS DE MEDEIROS			Cargo Vice-Presidente CI-Brasil	



**ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL**

(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE: EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA – ECAM		CNPJ/CGC: 05.107.299/0001-00		LOGO: 
Endereço: SAS Quadra 03 Bloco C - Ed. Business Point Sala 303				
Cidade Brasília	UF Distrito Federal	CEP 70070-934	DDD/Telefone (61) 3323-7863	Esfera Administ. Org. Social.
Nome do Responsável VASCO MARCUS VAN ROOSMALEN			Cargo Diretor-Presidente	

ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E FORMAÇÃO INDÍGENA – IEPÉ		CNPJ/CGC: 05.398.088/0001-65		LOGO: 
Endereço: Rua Professor Monjardino, 19 - Vila Beatriz				
Cidade São Paulo	UF SP	CEP 05625-160	Cidade São Paulo	UF SP
Nome do Responsável LUIS DONISETTE BENZI GRUPIONI			Cargo Coordenador Executivo	

ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE: INSTITUTO FLORESTA TROPICAL – IFT		CNPJ/CGC: 05.388.409.0001-40		LOGO: 
Endereço: Rua dos Mundurucus, 1613 – Bairro Jurunas				
Cidade Belém	UF Pará	CEP 66.033-716	DDD/Telefone (91) 3202-8300	Esfera Administ. Org. Social
Nome do Responsável IRAN PAZ PIRES			Cargo Secretário Executivo Interino	





ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)


ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE: INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA – IMAFLORA		CNPJ/CGC: 00.580.567/0001-84	LOGO: 
Endereço: Estrada Chico Mendes nº 185 - Bairro Sertãozinho			
Cidade Piracicaba	UF São Paulo	CEP 13.426-420	DDD/Telefone (19) 3420.0800
Nome do Responsável LAURA DE SANTIS PRADA			Esfera Administ. Org. Social
Cargo Secretária Executiva			

2 – JUSTIFICATIVA E MISSÃO DO PROJETO:

2.1. JUSTIFICATIVA:

O presente PLANO DE TRABALHO tem como finalidade definir as ações que atendem ao objeto do **ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** entre o **IDEFLOR-Bio** e as Organizações Sociais **ECAM, CI Brasil, IEPÉ, IFT, IMAFLORA, AMAZON e PEABIRU**.

A Calha Norte paraense possui aproximadamente 270 mil quilômetros quadrados (22% do Pará), dos quais 230 mil quilômetros quadrados (85%) são constituídos por Áreas Protegidas (Unidades de Conservação, Territórios Indígenas e Territórios Quilombolas). Assim, cerca de 130 mil quilômetros quadrados são de Unidades de Conservação (UCs) Estaduais que estão sob responsabilidade de gestão do IDEFLOR-BIO, a saber: Estação Ecológica (ESEC) Grão-Pará, Reserva Biológica (REBIO) Maicuru, Floresta Estadual (FLOTA) de Faro, Floresta Estadual do Trombetas, Floresta Estadual do Paru, Parque Estadual de Monte Alegre (PEMA) e a Área de Proteção Ambiental (APA) Paytuna.



**ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL**

(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Figura 1: Áreas Protegidas da Calha Norte Paraense

A Gestão das Unidades de Conservação Estaduais da Calha Norte é feita por três gerências, vinculadas à Diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação/IDEFLOR-Bio, localizada em Belém, com apoio físico da Base Administrativa do município de Monte Alegre.

Há pelo menos uma década, parte das organizações sociais deste acordo de cooperação técnica, colaboram ativamente com a implementação das UCs Estaduais, sobretudo na região da Calha Norte do Rio Amazonas, no Estado do Pará. Essas organizações apoiaram a criação, elaboração dos Planos de Gestão e sua implementação.

Para conferir maior robustez e continuidade a essa atuação conjunta – dado que a partir da Lei Estadual nº. 8.096/2015 a Gestão de Áreas Protegidas no Estado migra para o reorganizado IDEFLOR-Bio – propõe-se a celebração deste Acordo de Cooperação Técnica, a fim de promover atividades de forma conjunta entre Governo e Terceiro Setor, possibilitando complementariedade das ações e maior amplitude de resultados em prol da implementação das UCs. Tem-se que a contribuição das Partes, nesse contexto, é imprescindível para o êxito das ações de Gestão nas UCs Estaduais da Calha Norte.

2.2. MISSÃO:

Ampliar o grau de implementação das Unidades de Conservação Estaduais no Pará, por meio do apoio técnico especializado em diferentes frentes de trabalho.

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO:

3.1) IDENTIFICAÇÃO GERAL DO OBJETO:	3.2) Período de Execução:
O presente acordo de cooperação técnica tem por objetivo estabelecer parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará – IDEFLOR-BIO, a Conservação Internacional do Brasil – CI BRASIL, a Equipe de Conservação da Amazônia – ECAM, o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – IEPÉ, o Instituto Floresta Tropical – IFT, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON, para o desenvolvimento dos componentes temáticos relativos à gestão e ao monitoramento de Unidades de Conservação Estaduais do Pará, por meio do apoio técnico e científico voltado para a implementação, especialmente, da “Estação Ecológica Grão-Pará”, da “Reserva Biológica Maicuru”, da “Floresta Estadual de Faro”, da “Floresta Estadual do Trombetas”, da “Floresta Estadual do Paru”, do “Parque Estadual de Monte Alegre” e da “Área de Proteção Ambiental Paytuna”.	Mês 1/60 a Mês 60/60



**ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL**

(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

4 - MATRIZ LÓGICO-OPERACIONAL DE ATIVIDADES

Eixo 1: Planos de Gestão					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução
Elaboração dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) das Terras Indígenas Trombetas-Mapuera, Nhamundá-Mapuera e Katxuyana-Tunayana	Construção de acordos de gestão territorial e ambiental	Oficinas comunitárias para a estruturação dos acordos de gestão sobre ocupação territorial e usos de recursos ambientais (caça, pesca, áreas para abertura de roças)	PGTAs acordados e planejados para implementação (internamente – entre as aldeias e associações indígenas; e externamente, com parceiros governamentais e não governamentais)	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Planejamentos entre os atores indígenas envolvidos e com instituições não indígenas	Encontros de lideranças e demais stakeholders para construir zoneamentos com base nos acordos de gestão.			
Elaboração do PGTA da Terra Indígena Zo'é	Levantamentos e pesquisas de campo para a elaboração do PGTA	Pesquisa documental, bibliográfica e em campo sobre os Zo'é e a TI Zo'é; reuniões preliminares com a Funai/CGIIRC.	Povo Zo'é engajado no desenvolvimento de atividades que sejam sustentáveis do ponto de vista cultural, social, ambiental e econômico.	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Sensibilização e Mobilização para a elaboração do PGTA	Oficinas comunitárias; censo demográfico participativo; levantamento do uso de recursos naturais; diagnóstico das parcerias interinstitucionais;			
	Discussão, elaboração, pactuação e apresentação do PGTA	Reuniões institucionais; intercâmbios interculturais; pactuação e publicação do PGTA.	Documento final com subsídios e diretrizes operacionais para a implementação da PNGATI nos contextos territoriais dos povos indígenas de recente contato.		
	Construção de subsídios e diretrizes operacionais para povos indígenas de recente contato	Seminário de discussão, seguido de compilação de subsídios e diretrizes operacionais para os povos de recente contato.			

PROJUR
V. 2010
IDEFLOR.Bio

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Revisão dos Planos de Gestão das Unidades de Conservação Estaduais da Calha Norte	Atualização dos diagnósticos	Atualizar os diagnósticos socioeconômico, meio físico, paisagem e biodiversidade a partir das informações coletadas nos cinco aos de gestão	Documento – diagnóstico (5)	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Elaboração do zoneamento das Unidades de Conservação	Elaborar oficinas com pesquisadores e conselho para definir zoneamento	Zoneamento das cinco Unidades de Conservação	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Elaboração dos programas de manejo	Elaborar oficinas com instituições e conselhos que atuam na Calha Norte para definir os programas de manejo	Programas de Manejo para as cinco Unidades de Conservação	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Consolidação dos cinco planos de manejo	Atualizar os cinco planos de manejo das Unidades de Conservação da Calha Norte	Publicação de cinco planos de manejo	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 60/60
Elaborar planos de gestão dos cinco territórios quilombolas titulados de Oriximiná	Diagnósticos socioeconômicos	Oficinas comunitárias	5 diagnósticos	ECAM	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Construção conjunta de zoneamento e planos de ação de cada território quilombola	Oficinas comunitárias	5 Planos de Gestão	ECAM	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Proposta de um mecanismo financeiro para sustentabilidade dos territórios quilombolas	Oficinas comunitárias, estudos de casos e fontes de financiamento e gestão	1 mecanismo de financiamento	ECAM	Mês 1/60 a Mês 60/60

Eixo 2: Educação Ambiental

Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução
No mínimo 100 Agentes Ambientais Comunitários atuando na FLOTA de Faro, FLOTA do Trombetas Parque Estadual de Monte Alegre	Formação e acompanhamento dos planos de trabalho de agentes ambientais comunitários na FLOTA de Faro	A formação envolve as seguintes etapas: 1) Sensibilização; 2) Vivência 3) Capacitação e credenciamento; 4) Elaboração e monitoramento dos planos de trabalho	Planos de trabalho dos agentes ambientais comunitários	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 30/60

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

	Formação e acompanhamento dos planos de trabalho de agentes ambientais comunitários na FLOTA do Trombetas	A formação envolve as seguintes etapas: 1) Sensibilização; 2) Vivência 3) Capacitação e credenciamento; 4) Elaboração e monitoramento dos planos de trabalho	Planos de trabalho dos agentes ambientais comunitários	IMAZON	Mês 12/60 a Mês 30/60
	Formação e acompanhamento dos planos de trabalho de agentes ambientais comunitários no Parque Estadual de Monte Alegre	A formação envolve as seguintes etapas: 1) Sensibilização; 2) Vivência 3) Capacitação e credenciamento; 4) Elaboração e monitoramento dos planos de trabalho	Planos de trabalho dos agentes ambientais comunitários	IMAZON	Mês 24/60 a Mês 30/60
Formação de 40 Agentes Socioambientais Indígenas para atuarem nas Terras Indígenas Parque do Tumucumaque e Rio Paru d'Este	Formação e acompanhamento de Agentes Socioambientais Indígenas	Formação com 8 módulos de 21 dias cada na faixa oeste do Complexo Tumucumaque e idem na faixa leste	Formação concluída	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60

Eixo 3: Conselhos Gestores de Unidades de Conservação e do Mosaico Calha Norte

Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução
Receber o reconhecimento do Mosaico da Calha Norte	Apoiar a realização dos tramites legais para o reconhecimento do Mosaico da Calha Norte	Oficinas para elaboração do plano de ação integrado e dos documentos necessários ao reconhecimento	Plano de ação e documentos oficiais	IMAZON/IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 30/60
	Formação do Conselho do Mosaico da Calha Norte	Apoio a formação e reuniões presenciais do conselho do mosaico	Constituição do mosaico	IMAZON/IEPÉ	Mês 12/60 a Mês 60/60
	Secretaria Executiva do Mosaico	Apoio a contratação de uma secretaria executiva para administração do Mosaico	Organização do mosaico	IMAZON/IEPÉ	Mês 12/60 a Mês 60/60

PROJUR
VIA
IDEFLOR.Bio

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
 (Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Gestão compartilhada do Mosaico de Áreas Protegidas da Calha Norte do Pará assegurada por meio da articulação de atores e instituições chaves na definição e implementação de ações colaborativas	Articulação de atores indígenas	Definição de protocolos de consultas às comunidades indígenas	Áreas Protegidas (UCs e TIs) do Mosaico Calha Norte articuladas em torno de fóruns e instrumentos de gestão compartilhada com alinhamento de planejamentos e discussão de pautas conjuntas.	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
		Consultas às comunidades indígenas			
	Construção de estratégias e mecanismos de gestão participativa e colaborativa entre atores chaves das APs visando o desenvolvimento sustentável na calha norte do Pará	Apoio aos Seminários de Áreas Protegidas do Escudo das Guianas (SAPEG) bianuais		IMAZON/IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Apoiar o fortalecimento do Mosaico Calha Norte	Articulação com as potenciais instituições parceiras	Instituições mobilizadas e com senso de decisão sobre as atividades do mosaico	CI -BRASIL	A depender de captação de recurso
Reunião com as instituições parceiras		CI -BRASIL		A depender de captação de recurso	
Aumentar a efetividade da gestão das Unidades de Conservação da Calha Norte	Fortalecer os conselhos das FLOTAs	Reunião dos conselhos das FLOTAs	Conselhos das FLOTAs fortalecidos	CI -BRASIL	A depender de captação de recurso
		Execução do SISUC nas Unidades de Conservação Estaduais da Calha Norte		CI-BRASIL/IMAZON	Mês 1/60 a Mês 60/60
		Atualização dos instrumentos organizacionais (estatuto, regimento) dos conselhos das FLOTAs		CI -BRASIL	A depender de captação de recurso
		Articulação com as potenciais instituições parceiras		CI -BRASIL	A depender de captação de recurso

PROJUR
V. 2010
IDEFLOR.Bio

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
 (Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

		Reunião com as instituições parceiras		CI -BRASIL	A depender de captação de recurso
--	--	---------------------------------------	--	------------	-----------------------------------

Eixo 4: Manejo de Recursos Naturais

Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
Implementação de Ações de Gestão Ambiental Sustentável nas Terras Indígenas Tumucumaque e Rio Paru d'Este	Apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis	Oficinas de manejo de recursos naturais	Melhoria da segurança alimentar e sustentabilidade ambiental em ambas Terras Indígenas	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
		Assessoria técnica em práticas agroflorestais			
Promoção do manejo de recursos naturais	Prospecção de áreas aptas a instalação de iniciativas para manejo Florestal comunitário	Indicação de modelo local para a exploração de produtos madeireiros em pequena escala na FLOTA do Paru	Relatório técnico de indicação de modelo de exploração para pequenos produtores	IFT	A depender de captação de recurso

Eixo 5: Valorização das Comunidades – Apoio a Geração de Renda e Fortalecimento Comunitário

Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
Implantação do Origens Brasil na Calha Norte	Análise das condições para implantação do Origens Brasil na Calha Norte	Pesquisa e sistematização das cadeias de valor, governança, instituições de base e de apoio e pressões no território	Diagnóstico e plano de ação	IMAFLOA	Mês 1/60 a Mês 6/60
	Formação do comitê territorial	Reuniões com Consórcio Calha Norte e demais espaços coletivos de decisão	Comitê territorial	IMAFLOA	Mês 1/60 a Mês 8/60

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Eixo 5: Valorização das Comunidades – Apoio a Geração de Renda e Fortalecimento Comunitário

Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução
	Capacitação para uso da plataforma Origens Brasil	Realização de oficinas para utilização do sistema. Público: técnicos das instituições de apoio, povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais	Técnicos e extrativistas habilitados a operar o sistema	IMAFLOA	Mês 1/60 a Mês 12/60
	Origens em funcionamento	Manutenção do sistema, inclusão de novos interessados, ações de promoção do sistema	Origens Brasil Calha Norte em funcionamento	IMAFLOA	Mês 13/60 a Mês 60/60
	Inclusão de novas cadeias de valor	Identificação e aproximação de novas empresas compradoras para o território e adequação de todo a cadeia de valor	Cadeias de valor de produtos de áreas protegidas no Origens Brasil Calha Norte	IMAFLOA	Mês 8/60 a Mês 60/60
Produtos da sociobiodiversidade e da agricultura familiar das áreas protegidas e seu entorno gerando maior renda localmente e compatibilizando a qualidade de vida das populações locais com a conservação das áreas protegidas e entorno	Construção de 4 Unidades de Beneficiamento de Alimentos no entorno das FLOTAS de Faro e Trombetas – município de Oriximiná	Construir as Unidades de Beneficiamento de Alimentos	4 Unidades de Beneficiamento de Alimentos construídas	IMAFLOA	Mês 1/60 a Mês 6/60
	Construção de 1 marcenaria no entorno das FLOTA do Trombetas – município de Oriximiná	Construir a marcenaria	4 Unidades de Beneficiamento de Alimentos construídas	IMAFLOA	Mês 1/60 a Mês 6/606
	Construção de 1 viveiro de mudas no entorno das FLOTA de Trombetas – município de Alenquer	Construir o viveiro	4 Unidades de Beneficiamento de Alimentos construídas	IMAFLOA	Mês 4/60 a Mês 10/60

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)


Eixo 5: Valorização das Comunidades – Apoio a Geração de Renda e Fortalecimento Comunitário					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
	Apoio ao funcionamento dos empreendimentos	Capacitações e acompanhamento para funcionamento	Empreendimentos sociais em funcionamento processando produtos da sociobiodiversidade de áreas protegidas e entorno	IMAFLOA	Mês 7/60 a Mês 60/60
	Habilitação das populações locais para acessar mercados institucionais	Emissão de DAPs, regularização e apoio as organizações sociais com finalidade econômica, apoio para fornecer para PAA, PNAE e outros mercados institucionais	Populações locais acessando mercados institucionais, principalmente PNAE e PAA.	IMAFLOA	Mês 4/60 a Mês 60/60
Implementar o Programa de Meliponicultura (no mínimo 300 caixas de abelhas sem ferrão)	Formação e assistência técnica em meliponicultura na FLOTA de Faro	Oficinas de capacitação em técnicas de meliponicultura, envolvendo no mínimo 50 moradores das comunidades Português e Monte Sião	50 moradores formados em técnicas de meliponicultura	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 6/60
		Assistência técnica (criação, boas práticas de comercialização) para 50 moradores das comunidades Português e Monte Sião	No mínimo 50 caixas de abelhas	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 12/60
	Formação e assistência técnica em meliponicultura na FLOTA do Trombetas	Oficinas de capacitação em técnicas de meliponicultura, envolvendo no mínimo 50 moradores da comunidade de Cachoeira Porteira	50 moradores formados em técnicas de meliponicultura	IMAZON	Mês 12/60 a Mês 18/60
Aumentar valor de comercialização do óleo de copaíba (no mínimo 30%)	Formação e assistência técnica em manejo de copaíba na FLOTA de Faro	Capacitação em manejo de copaíba (manejo da floresta + boas práticas)	20 moradores formados em técnicas de manejo de copaíba	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 12/60
		Plano de manejo copaíba (mapeamento, planejamento de extração de óleo) para a FLOTA de Faro	Plano de manejo de copaíba	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 24/60



ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Eixo 5: Valorização das Comunidades – Apoio a Geração de Renda e Fortalecimento Comunitário

Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução
Duplicar valor a produção de castanha-do-brasil praticada em Oriximiná	Plano de negócios para a Associação dos moradores da comunidade remanescente de quilombos Cachoeira Porteira (AMOCREQ)	Plano de negócios (Análise do Mercado e Plano Operacional da cadeia de valor da castanha) + Organização social da AMOCREQ	Plano de negócios	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 12/60
	Assistência técnica em boas práticas, rastreabilidade (Origens Brasil) e comercialização da castanha-do-brasil de Cachoeira Porteira	Oficinas de boas práticas Acompanhamento técnico especializado para a comercialização Apoio a coleta de dados para a rastreabilidade do produto (Origens Brasil)	No mínimo 30 moradores capacitados/acompanhados	IMAZON/IMAFLO RA	Mês 12/60 a Mês 60/60
	Plano de negócios para a Cooperativa Mista Extrativista dos Quilombolas do Município de Oriximiná	Plano de negócios (Análise do Mercado e Plano Operacional da cadeia de valor da castanha)	Plano de negócios	IMAZON	Mês 12/60 a Mês 12/60
	Assistência técnica em boas práticas e comercialização da castanha-do-brasil da Cooperativa Quilombolas do Município de Oriximiná	Oficinas de boas práticas Acompanhamento técnico especializado para a comercialização	No mínimo 30 moradores capacitados/acompanhados	IMAZON	Mês 18/60 a Mês 60/60
Implementação de ações de fortalecimento comunitário e geração de renda nas Terras Indígenas Parque do Tumucumaque e Rio Paru d'Este	Apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas e possibilidades de geração de renda	Oficinas de revitalização de saberes e fazeres e de gestão de artesanato	Fortalecimento das mulheres indígenas Tiriyó, Katxuyana, Wayana, Aparai	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
		Realização de 2 estudos técnicos de viabilidade de cadeias produtivas de produtos nativos	Definição de 2 cadeias produtivas a serem implementadas	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
Juventude Indígena das Terras Indígenas Tumucumaque e Paru d'Este produzindo informações e elaborando estratégias de ação	Mapeamento de possibilidades e problemas	Encontro comunitário no Tumucumaque Oeste	Diagnóstico apontando informações atualizadas sobre a situações dos jovens indígenas e sobre suas perspectivas de ação frente aos problemas que	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
		Encontro comunitário no Tumucumaque Leste			
		Elaboração de pesquisa sobre situação dos jovens indígenas na			



ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Eixo 5: Valorização das Comunidades – Apoio a Geração de Renda e Fortalecimento Comunitário

Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução
		cidade	enfrentam		
Contribuir no aumento da capacidade técnica de produtores rurais, extrativistas e do corpo técnico das Unidades de Conservação	Apoiar a capacitação em manejo florestal madeireiro de base comunitária	Realização de oficinas, cursos e intercâmbio de experiências	Produtores rurais e extrativistas empoderados e capacitados em manejo florestal	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
	Apoiar a capacitação em cadeias produtivas não madeireiras sustentáveis	Realização do diagnóstico das cadeias produtivas não madeireiras; Realização de oficinas, cursos e intercâmbio de experiência	Produtores rurais e extrativistas empoderados e capacitados em cadeias produtivas não madeireiras sustentáveis	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
	Realizar uma capacitação em boas práticas na produção	Realização de curso e oficina sobre a temática	Boas prática de produção difundidas entre os produtores rurais e extrativistas das UCs	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
	Apoiar a capacitação de técnicos e gestores públicos em gestão e desenvolvimento	Realização de cursos, oficinas, seminários e workshops	Gestores públicos e técnicos capacitados para a implementação da gestão e do desenvolvimento territorial	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
Contribuir no aumento da renda dos manejadores florestais madeireiros comunitários	Contribuir para a estruturação da cadeia produtiva madeireira de base comunitária nas FLOTAs do Paru, Trombetas e Faro	Apoiar o desenvolvimento do plano de negócios, plano de manejo florestal sustentável e a aquisição dos equipamentos e instalações necessários.	Cadeia florestal madeireira local fortalecida	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
Apoiar ações visando o aumento de renda dos extrativistas de produtos florestais não madeireiros e contribuir para segurança alimentar das famílias	Apoiar o fortalecimento das cadeias produtivas de produtos florestais não madeireiros nas FLOTAs do Paru, Trombetas e Faro	Apoiar o diagnóstico e a análise prospectiva das cadeias produtivas, o plano de negócios e a aquisição dos equipamentos e instalações necessários.	Cadeia Produtiva de Produtos Florestais Não Madeireiros Ampliada	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
40% das associações de	Fortalecer as associações	Oficinas para elaboração de	Elaboração e captação de	ECAM	Mês 1/60 a

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Eixo 5: Valorização das Comunidades – Apoio a Geração de Renda e Fortalecimento Comunitário

Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução
Oriximiná e Faro gerenciando seus projetos e iniciativas de forma eficiente e transparente	através da participação em eventos de formação, seminários, assessoria continuada, intercâmbios, visitas técnicas etc.	projetos; Treinamentos sobre aspectos técnicos e jurídicos para captação de recursos; Oficinas de introdução aos conceitos e principais métodos de monitoramento e avaliação e aprofundamento dos métodos e ferramentas de coleta, registro e análise de indicadores	recursos através de projetos elaborados pelas associações locais		Mês 60/60
40% das associações e conselhos de Faro e Oriximiná funcionando de forma democrática, inclusiva e atuante	Incentivar a adoção de instrumentos participativos de controle e monitoramento	Oficinas sobre políticas públicas e o papel dos Conselhos Municipais, atribuições das diretorias, conselheiros, câmaras técnicas principais instrumentos de ação como resoluções, pareceres, monções etc;	Conselhos Municipais renovados funcionando de forma propositiva e fiscalizatória	ECAM	Mês 1/60 a Mês 60/60
60% associações legalizadas + regimento interno	Documentação das associações, fichas de controle interno e entrevista com contador	Assessoria para regularização da documentação e apoio administrativo (prestação de contas, relatórios, abertura de contas etc) + criação de fundo para apoio logístico; Oficinas sobre as atribuições dos diretores de associações e instituições de representação social, princípios gerais e principais ferramentas de gestão administrativa e proposta de criação de um fundo para apoio logístico	Associações com mecanismos técnicos e financeiros autosustentáveis de longo prazo	ECAM	Mês 1/60 a Mês 60/60
Lideranças e organizações indígenas fortalecidas e com capacidade de atuarem como interlocutoras (interna e externamente) nos processos de construção e implementação	Formação para a gestão de Organizações Indígenas	Treinamento em serviço	Fortalecimento de 09 Organizações Indígenas do Norte do Pará (7 Associações representativas de TIs, 1 Associação de Mulheres e 1	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Articulação entre cada Organização e suas bases	Realização de oficinas de formação em gestão Realização de assembleias anuais e reuniões internas das OIs		IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Eixo 5: Valorização das Comunidades – Apoio a Geração de Renda e Fortalecimento Comunitário					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
dos PGTAs das TIs situadas na Calha Norte do Pará	Apoio ao funcionamento de Fundos de doações de associados das OIs	Assessoria à criação e funcionamento dos fundos de doações para os PGTAs	Cooperativa) quanto à gestão administrativo-financeira, e governança nos processos de implementação de seus PGTAs		
	Elaboração de Protocolos de Consulta de comunidades indígenas e suas organizações representativas	Realização de Seminário sobre Protocolos de Consulta	Protocolos de Consulta (03) elaborados pelas comunidades e organizações indígenas	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
		Realização de oficinas para elaboração de 3 protocolos (Tumucumaque e Trombetas-Nhamundá-Jatapu)			

Eixo 6: Uso Público					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
  Duplicar a receita obtida do ecoturismo nas FLOTAs de Faro e Trombetas	Plano de Uso Público: diretrizes para turismo comunitário nas FLOTAs de Faro e Trombetas	Elaboração e divulgação do plano de uso público da FLOTA de Faro	Documento técnico	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 6/60
		Elaboração e divulgação do plano de uso público da FLOTA do Trombetas	Documento técnico	IMAZON	Mês 12/60 a Mês 24/60
	Implementar programa de capacitação para turismo (diferentes públicos): Hotelaria, alimentação, artesanatos, guia turismo, piloto de voadeira, etc	Cursos de formação para Faro e Trombetas: - ARRAIS Amador - Guias comunitários; - Artesanato local; - Cozinha; e - Hotelaria; - Observação de pássaros	No mínimo 100 pessoas diferentes envolvidas nos cursos de formação	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 36/60

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
 (Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

--	--	--	--	--	--

Eixo 7: Proteção e Fiscalização					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução
Implementação do Plano integrado de vigilância e proteção das Terras Indígenas Parque do Tumucumaque e Rio Paru d'Este	Controle e Proteção Territorial das Terras Indígenas Parque do Tumucumaque e Rio Paru d'Este	Atualização dos diagnósticos socioeconômicos e ambientais sobre as Terras Indígenas e seus entornos	Realização de um conjunto coordenado de ações de fiscalização e monitoramento efetivo dessas Terras Indígenas	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
		Elaboração de um plano integrado de vigilância e proteção das Terras Indígenas			
		Instalação das redes comunitárias de vigilância com equipamentos e insumos (Rádio-comunicação, máquinas fotográficas, GPS,)			
		Realização de expedições de vigilância e monitoramento			
		Implementação de bases de controle e vigilância (espaços multiusos, kits energia solar, embarcações e combustíveis)			

Eixo 8: Consolidação territorial					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/ Resultado Esperado	Responsável/ Ponto Focal	Período de Execução

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Demarcação/homologação da Terra Indígena Katxuyana-Tunayana	Monitoramento pró-ativo do processo de regularização territorial junto aos órgãos competentes	Reuniões entre stakeholders indígenas, governamentais e não-governamentais para discussão do andamento do processo	Homologação da TI Katxuyana-Tunayana	IEPÉ	Mês 1/60 a Mês 60/60
	Apoio ao processo de demarcação e proteção da TI Katxuyana-Tunayana	Realização de reuniões entre moradores da TI para planejamento da sua participação na demarcação			
	Campanha pela homologação da TI Katxuyana-Tunayana	Elaboração de materiais de divulgação dentro de uma campanha pela causa			

Eixo 9: Pesquisa					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
Aumentar o conhecimento e controle sobre riscos e ameaças à biodiversidade	Desenvolver e apoiar a implementação dos instrumentos de monitoramento da biodiversidade	Apoiar a execução do monitoramento de espécies chaves da fauna local	Instrumentos de monitoramento da biodiversidade estabelecidos	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
Políticas públicas e/ou projetos sendo subsidiados pela produção de conhecimento científico	Apoiar a realização de pesquisas nas áreas temáticas: Serviços ecossistêmicos, monitoramento de biodiversidade e produção sustentável	Realizar a seleção simplificada de projetos de pesquisa nos temas estabelecidos	Produção e disponibilização de conhecimento científico sobre a biodiversidade local	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
Aumento do envolvimento de jovens em projetos com temática ambiental	Apoiar a realização do Prêmio Márcio Ayres para Jovens Naturalistas (do Museu Paraense Emílio Goeldi)	Realizar novas edições do Prêmio Márcio Ayres para Jovens Naturalistas realizado	Envolvimento de jovens estudantes em pesquisas sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
(Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

Eixo 10: Comunicação					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
Aumentar a socialização de conhecimento gerado pelo projeto na Calha Norte	Realizar a difusão dos resultados alcançados pelo projeto	Utilização de mídias diversas (website, vídeos e mídias sociais) e material de divulgação informativo	Projeto difundido e conhecido pelo público em geral	CI-BRASIL	A depender de captação de recurso
Plataforma Escudo das Guianas	Elaborar e manter atualizada uma plataforma com informações e dados sobre as Áreas Protegidas do Escudo das Guianas	Elaborar página web repositório de informações e dados sobre o Escudo das Guianas	Plataforma web	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 24/60

Eixo 11: Capacitação institucional					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
Sensibilização para o manejo de recursos naturais	Sensibilização em manejo florestal junto às comunidades e atores chaves dentro e no entorno da Flota Paru	Palestras em sindicatos, centros comunitários, associações, escolas, faculdades, etc sobre MF-EIR	30 pessoas de comunidades rurais e atores chaves sensibilizados	IFT	A depender de captação de recurso
Capacitação de trabalhadores comunitários e agentes públicos	Capacitação em cursos TD (Tomadores de decisão) para lideranças comunitárias, gestores das UC e IDEFLOR-Bio	Identificar áreas e UCs potenciais para o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis e capacitar agentes tomadores de decisão	06 pessoas capacitadas em cursos TD realizados no CMFRB em Paragominas-Pa	IFT	A depender de captação de recurso
Treinamento de trabalhadores comunitários	Treinamentos em cursos TPE	Treinar manejadores e futuros manejadores em técnicas pré-exploratórias (TPE) de produtos madeireiros e não madeireiros	02 cursos TPE realizados em UCs de uso sustentável	IFT	A depender de captação de recurso
Treinamento de trabalhadores comunitários e agentes públicos	Treinamento em Técnicas de Identificação de espécies madeireiras em PMFS comunitários	Capacitar mateiros, auditores públicos e comunitários na correta identificação de espécies arbóreas florestais	04 pessoas capacitadas em cursos TI	IFT	A depender de captação de recurso
Treinamento de servidores em Técnicas de traçamento	Treinamento em uso correto de motosserras	Treinamento de motoristas, vigilantes e demais servidores responsáveis pela manutenção e rondas no interior da	1 curso de técnicas de traçamento	IFT	A depender de captação de recurso

PROJUR
V. 2010
IDEFLOR.Bio

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
 (Conforme Decreto Estadual nº. 2.637, de 3 de dezembro de 2010)

		UCs, no uso correto de motosserras em traçamento e outras atividades			
--	--	--	--	--	--

Eixo 12: Administração					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
Arcabouço jurídico e institucional aprimorado para que as áreas protegidas no estado do Pará cumpram com os seus objetivos	Elaboração de policy briefs	Apoio a equipe do Ideflor-Bio e demais órgãos públicos pertinentes com pesquisa, reuniões com partes interessadas, elaboração de propostas de alterações e novas normativas	Policy Briefs e novas normativas	IMAFLORA	Mês 1/60 a Mês 60/60

Eixo 13: Infraestrutura					
Meta	Ação	Descrição da Ação	Produto/Resultado Esperado	Responsável/Ponto Focal	Período de Execução
Instalar infraestrutura básica de apoio a comunidade na FLOTA de Faro	Apoio a construção de um centro comunitário na comunidade Português	Compra de materiais para construção e contratação de mão de obra local	Base instalada	IMAZON	Mês 1/60 a Mês 6/60

Belém, de de 2016

Aprovamos o presente Plano de Trabalho.



**ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
PLANO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL**
(Conforme Decreto Estadual n.º 2.637, de 3 de dezembro de 2010)


THIAGO VALENTE NOVAES

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio/PA

VASCO MARCUS VAN ROOSMALEN
Equipe de Conservação da Amazônia – ECAM

RODRIGO JESUS DE MEDEIROS
Conservation International do Brasil – CI Brasil

LUIS DONISETE BENZI GRUPIONI
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena - IEPÉ

IRAN PAZ PIRES
Instituto Floresta Tropical – IFT

LAURA DE SANTIS PRADA
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA


ANDRÉIA CRISTINA BRITO PINTO
Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON

